




## “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД

1505 гр. София, бул. “Ситняково” № 23, тел. / факс: 9753118, 9753117 e-mail: office@ecoengineering-rm.bg, www.ecoengineering-rm.bg

ДО  
Г-Н ВАЛЕНТИН ГРУЕВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЕ НА  
ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ  
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА



гр. София  
ул. “Славянска” № 8

На Ваш изх.№ 26-00-33 от 10.07.2020

**Относно:** Информация в изпълнение на разпоредбата на чл.14, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Уважаеми господин Груев,

В отговор на Вашето писмо Ви предоставяме следните отчети и анализи на финансовото състояние на „Екоинженеринг-РМ”ЕООД за II-ро тримесечие на годината:

1. Междинен финансов отчет, съставен към 30.06.2020, съдържащ:
  - Счетоводен баланс;
  - Отчет за приходите и разходите;
  - Отчет за паричния поток;
  - Отчет за собствения капитал;
  - Приложение с пояснителни бележки към междинния финансов отчет.
2. Междинен анализ на дейността, вкл. анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели.

С уважение,

инж. Поля Пенчева

Управител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД

## АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

### на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за II-ро тримесечие на 2020 г.

Регистрацията на търговско дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е извършена в изпълнение на Решение № 1 на Софийски градски съд по фирмено дело № 81 от 1997 г. с уставен капитал 50000 лв. До настоящия момент промени в предмета на дейност и адреса на регистрация не са настъпили. С Решение № 16 на Софийски градски съд Ф. Д. № 81/1997 г. е извършено увеличение на капитала на 444 900 лв., какъвто е неговият размер към датата на съставяне на настоящия отчет.

Дружеството е регистрирано по Закона за търговския регистър в Агенция по вписванията с ЕИК 121283500.

Капиталът на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е изцяло собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Дружеството е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. (ПМС № 74/1998) с целево регламентирани в него дейности и задачи по ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина. По силата на чл. 1 на постановлението то осъществява от името на държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на водите, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.София, бул. Ситняково №23. Адресът за кореспонденция съвпада с адреса на управление.

Щатният състав на дружеството към края на отчетния период се състои от 113 работници и служители. В сравнение с края на предходното тримесечие не е настъпила промяна. Щатното разписание е оптимизирано с оглед обезпечаване на необходимото качество на работа и спазване на поставените срокове при изпълнение на основните дейности на дружеството.

Кадровата структура на дружеството е в съответствие с одобрените през 2020 г. поименни щатни разписания.

В раздел **I. „Техническа ликвидация“** през отчетния период не са актувани и усвоявани средства.

В раздел **II. „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени“** на програмата през 2020 г. е предвидена една задача, а именно „Актуализация на работен проект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилище Бухово“. През отчетния период задачата е стартирала с необходимата документална подготовка. Подготвен е договор за изпълнение, но към 30.06.2020 г. той все още не е подписан. Планираните в раздела средства не са усвоявани през отчетния период.

В раздел **III. „Мониторинг на обектите от закрития уранодобив“** през първото полугодие на 2020 г. дейността е изпълнявана в съответствие с утвърденото от Министъра на икономиката задание за изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС №74/1998 г. През отчетния период са разходвани общо средства в размер на **25 122,25** лв без ДДС, като за опробване и анализ на водни проби са актувани **23 604,00**

лв. без ДДС, а за експлоатационни разходи за мониторинг са актувани **1 518,25** лв. без ДДС.

В раздел **IV. „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли“** през отчетния период не са актувани средства.

В раздел **V. „Непрекъсваеми процеси“** са планирани и изпълнявани дейностите на дружеството по пречистването на замърсените с естествен уран и манган води от бившите рудници и обекти на уранодобива, както и стопанисването на хвостохранилищата, които са организирани и се изпълняват, като непрекъсваеми процеси в обслужваните инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ), ПСОВ и хвостохранилищата. В раздела са включени дейностите на обектите и обслужване на ИТР с утвърдени от Министъра на икономиката проекти за експлоатационни разходи за 2020 г. Тази дейност в програмата е планирана и изпълнявана по обекти, както следва:

т.1. Обект **„Чора“** - За отчетния период от планираните в програмата на дружеството за 2020 г. средства за обекта в размер общо на **400 000** лв. са актувани разходи на стойност **156 674,86** лв. без ДДС.

т.2. Обект **„Искра“** - От планирани общо средства за обекта **290 000** лв., през отчетния период са актувани разходи на стойност **121 119,26** лв. без ДДС.

т.3. Обект **„Бялата вода“** - От планирани в годишната програма на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД средства в размер на **306 700** лв., до 30 юни 2020 година в обекта са актувани разходи на стойност **131 962,70** лв. без ДДС.

т.4. Обект **„Хвостохранилище Бухово“** - За отчетния период от планираните в програмата на дружеството средства в размер на **291 600** лв. са актувани разходи на стойност **111 964,78** лв. без ДДС.

т.5. Обект **„Елешница“** - Общо за 2020 година за обект „Елешница“ в програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД са планирани експлоатационни разходи в размер на **1 570 000** лв. През първото полугодие на 2020 г. изразходваните средства за обекта са **623 545,36** лв. без ДДС.

т.6. Експлоатационни разходи за ИТР - при планирани за 2020 г. общо разходи **854 454** лв. през първото полугодие са изразходвани **374 170,09** лв. без ДДС.

Като цяло, в раздел **V. „Непрекъсваеми процеси“** през отчетния период са актувани общо **1 519 437,05** лв без ДДС, при предвидени в утвърдената програма на дружеството за 2020 година **3 712 754** лв.

В раздел **VI. „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, обследвания, оценки, такси и други“** на утвърдената програма на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2020 г. планираните средства са **152 141,67** лв. През първото полугодие по този раздел са актувани разходи на стойност **45 721,52** лв. без ДДС.

Като заключение извършените през отчетния период дейности, отчитани като изпълнение чрез документооборота по обхват и съдържание са регламентирани и са изпълнявани в съответствие с изискванията на ПМС № 74/27.03.1998 г., на нормативните документи за отчетност на финансовата и счетоводна дейност на дружеството.

Общо актуваните и усвоени средства в „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД през първото полугодие на 2020 г. възлизат на **1 590 280,82** лв. без ДДС, при планирани в утвърдената годишна програма **4 166 666,67** лв. без ДДС. Изпълнението на разходите към края на полугодията е **38,17%** от общата планирана сума.

Основни приходи на дружеството през първо полугодие на 2020 година.

(х.лв.)

<b>Финансиране по видове</b>	<b>01.01.2020- 30.06.2020</b>
- приходи от финансиране на текуща дейност	1 513
- приходи от признато финансиране за ДМА (амортизация) в съответствие със СС 20	74
- други приходи	-
<b>Общо:</b>	<b>1 587</b>

Разходи по икономически елементи на дружеството през отчетния период.

(х.лв.)

<b>Видове разходи</b>	<b>01.01.2020- 30.06.2020</b>
- за материали	(159)
- за външни услуги	(230)
- за амортизации	(80)
- за възнаграждения	(884)
- за осигуровки	(221)
- други разходи	(18)
<b>Общо:</b>	<b>(1 592)</b>

Структурата на собствения капитал към края на отчетния период.

(х.лв.)

<b>Елементи на собствения капитал</b>	<b>30.06.2020</b>
Основен капитал	445
Неразпределена печалба от минали години	-
Непокрита загуба от минали години	(447)
Текуща печалба /загуба	(6)
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>(8)</b>

**Показатели за финансов анализ на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД към 31.03.2020 година**

Данни / Показатели	30.6.2019	30.6.2020	2020 / 2019	
	000 лв.	000 лв.	ст/ст	%
Текуща печалба (загуба)	-3	-6	-3	100.00%
Нетни приходи	1623	1587	-36	-2.22%
Собствен капитал	15	-8	-23	153.33%
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1419	1328	-91	6.41%
Обща сума на активите	2954	2846	-108	-3.66%
Приходи	1623	1587	-36	-2.22%
Разходи	1626	1593	-33	-2.03%
Текущи (краткотрайни) активи	1235	1129	-106	-8.58%
Разходи за бъдещи периоди	127	7	-120	-94.49%
Записан, но невнесен капитал	0	0	0	-
Налични краткотрайни активи (8-9)	1108	1122	14	1.26%
Краткосрочни задължения	1214	1003	-211	-17.38%
Краткосрочни вземания	630	840	210	33.33%
Краткосрочни финансови активи	0	0	0	-
Парични средства	462	123	-339	-73.38%
Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	-
Текущи задължения (12+16)	1214	1003	-211	-17.38%
Средна наличност на материалните запаси	17	22	5	29.41%
Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по отчетна ст/ст	463	693	230	49.68%
Средна наличност на задълженията към доставчици и клиенти	684	497	-187	-27.34%
Сума на продажбите	1536	1477	-59	-3.84%
Сума на покупките	481	315	-166	-34.51%
Брой на дните в периода	181	182	-	-
<b>Рентабилност:</b>				
Коеф-т на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0.002	-0.004	0.00	-104.54%
Коеф-т на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0.20	-	-	-
Коеф-т на рентабилност на пасивите (1/4)	0.00	0.00	0.00	-113.70%
Коеф-т на капитализация на активите (1/5)	0.00	0.00	0.00	-107.59%
<b>Ефективност:</b>				
Коеф-т на ефективност на разходите (6/7)	1.00	1.00	0.00	-0.19%
Коеф-т на ефективност на приходите (7/6)	1.00	1.00	0.00	0.19%
<b>Ликвидност:</b>				
Коеф-т на обща ликвидност (11/12)	0.91	1.12	0.21	22.57%
Коеф-т на бърза ликвидност ((13+14+15)/12)	0.90	0.96	0.06	6.74%
Коеф-т на незабавна ликвидност ((14+15)/17)	0.38	0.12	-0.26	-67.78%
Коеф-т на абсолютна ликвидност (15/17)	0.38	0.12	-0.26	-67.78%
<b>Финансова автономност:</b>				
Коеф-т на финансова автономност (3/4)	0.011	0.000	-0.011	-100.00%
Коеф-т на задлъжнялост (4/3)	94.6	166.0	71.4	75.48%
<b>Вземания и задължения:</b>				
Период на събиране на вземанията от клиенти и доставчици, дни	55	85	30.83	56.51%
Период на погасяване на задълженията към доставчици и клиенти, дни	257	287	29.77	11.56%

Няма индикации за съществена концентрация на кредитен риск в дружеството.

“Екоинженеринг – РМ” ЕООД управлява ефективно паричните потоци и обслужва своевременно задълженията си.

Дейностите по ликвидиране последствията от добива и преработката на уранова суровина се изпълняват в пълно съответствие с изискванията на ПМС № 74/27.03.1998 г. и другите нормативни документи, регламентиращи работата на дружества с държавен капитал. При отчитане на дейностите дружеството прилага нормативните изисквания на счетоводното и данъчното законодателство, както и на действащите вътрешнофирмени правила.

Гл.счетоводител:  
/Иван Евтимов/

Управител:  
/инж. Поля Пенчева/

# О Т Ч Е Т

за

изпълнените и актувани дейности по програмата на "Екоинженеринг-РМ"  
ЕООД в изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за първо полугодие на 2020 г.  
(към 30.06.2020 г.)

В изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина в страната по програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД през първото полугодие на 2020 г. са изпълнявани основните дейности планирани в утвърдената Програма свързани с обезпечаване работата на непрекъсваемите процеси, мониторинг на обектите от закрития уранодобив, изготвянето на задания за проектни документи и подготовка за възлагане на проекти и изпълнението им.

Финансовата рамка, в която се вмества дейността на Дружеството за отчетния период е дефинирана и се определя от утвърдената от Министъра на икономиката Програма в изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за 2020 г.

Отчетната дейност съответства на структурата на Програмата и обхваща видовете дейности, определени от целите и задачите с осигурено финансово обезпечаване за изпълнението им от дружеството през отчетния период.

Отчета на изпълнението на планираните и актувани през първото полугодие на 2020 г. дейности по раздели е както следва:

**В раздел „Техническа ликвидация“ през отчетния период не са актувани и усвоявани средства.**

**В раздел II. „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени“** през 2020 г. в Програмата е предвидена една задача, а именно „Актуализация на работен проект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище Бухово“. През отчетния период задачата е стартирала с необходимата документална подготовка. Подготвен е договор за изпълнение, но до 30.06.2020 г. не е подписан от страна на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД. Планираните в раздела през отчетния период не са усвоявани.

**В раздел III. Мониторинг на обектите от закрития уранодобив** през първото полугодие на 2020 г. дейността е изпълнявана в съответствие с утвърденото от Министъра на икономиката задание за изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС № 74/1998 г. През отчетния период са актувани разходи общо в размер на **25 122,25 лв без ДДС**, като за опробване и анализ на водни проби са актувани **23 604,00 лв без ДДС**, а за експлоатационни разходи за мониторинг - **1 518,25 лв без ДДС**.

**В раздел IV „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли“ през отчетния период не са актувани средства.**

**В Раздел V. „Непрекъсваеми процеси“** са планирани и изпълнявани дейностите на Дружеството по пречистването на замърсените с естествен уран и манган води от бившите рудници и обекти на уранодобива, както и стопанисването на хвостохранилищата, които са организирани и се изпълняват, като непрекъсваеми процеси в обслужваните инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ), ПСОВ и хвостохранилищата. В раздела са включени дейностите на обектите и обслужване на ИТР с утвърдени от Министъра на икономиката Проекти за експлоатационни разходи за 2020 г. Тази дейност в програмата е изпълнявана и актувана по обекти, както следва:



**т.1. Обект „Чора“** - За отчетния период от планираните в програмата на Дружеството за 2020 г. средства за обекта, като цяло 400 000 лв. са актувани разходи на стойност 156 674,86 лв. без ДДС.

**т.2. Обект „Искра“** - За отчетния период от планирани средства за обекта 290 000 лв., са актувани разходи на стойност 121 119,26 лв. без ДДС.

**т.3. Обект „Бялата вода“** - От планирани средства за годината 306 700 лв. по програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД от обекта през отчетния период са актувани разходи на стойност 131 962,70 лв. без ДДС.

**т.4. Обект „Хвостохранилище Бухово“** - За отчетния период от планираните в програмата на Дружеството средства в размер на 291 600 лв. са актувани разходи на стойност 111 964,78 лв. без ДДС.

**т.5. Обект „Елешница“** - Общо за обекта в програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2020 г. за експлоатационни разходи на обект „Елешница“ са планирани 1 570 000 лв., като през първото полугодие на 2020 г. са изразходвани 623 545,36 лв. без ДДС.

**т.6. Експлоатационни разходи за ИТР** - при планирани за 2020 г. разходи 854 454 лв. за първото полугодие са изразходвани 374 170,09 лв. без ДДС.

Като цяло в раздел V „Непрекъсваеми процеси“ през отчетния период са актувани общо 1 519 437,05 лв без ДДС при предвидени в утвърдената програма на Дружеството за 2020 г. 3 712 754 лв.

В раздел VI. „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, обследвания, оценки, такси и други“ на утвърдената програма на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2020 г. планираните средства са 152 141,67 лв., като през първото полугодие са актувани разходи на стойност 45 721,52 лв. без ДДС.

Като заключение извършените през отчетния период дейности, отчитани като изпълнение чрез документооборота по обхват и съдържание са регламентирани и са изпълнявани в съответствие с изискванията на ПМС № 74/27.03.1998 г., на нормативните документи за отчетност на финансовата и счетоводна дейност на Дружеството.

**Общо актуваните и усвоени средства в „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД през първото полугодие на 2020 г. са 1 590 280,82 лв. без ДДС при планирани съгласно утвърдената програма за 2020 г. – 4 166 666,67 лв., което представлява 38,17% от общата планирана стойност.**

УПРАВИТЕЛ:

ИНЖ. ПОЛЯ ПЕНЧЕВА

изготвил: Ат. Меченов

# О Т Ч Е Т

за усвоените средства по дейности от програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2020 г. през първото полугодие  
(към 30.06.2020 г.)

(без ДДС)

№	Обект	Вид дейност	ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 Г.	Срок на изпълнението		Планирани средства в лева	Усвоени средства в лева	Неусвоени средства в лева
				начален	краен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)</b>						<b>21300</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
1.	Ликвидирани обекти от уранодобива	1. Обследване, ремонт и оборудване или тампонир. на 91 бр. набл. сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: Борче, Царимир, Трилистник, Чешмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мъдрец, Владимирово, Чукарово, Селище, Сборище, Тенево, Струма, Габра и Пробойница с високо съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения.  2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и местни органи на МВР.	1. Изготвяне на проект за ремонт и оборудване и/или тампониране на 91 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрития уранодобив Разрешителен и съгласувателен режим, такси и др.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
			1. Изготвяне на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Наречен, Шахти 7 и 8, Беслет, Горно Краище, Дружба 1 и 2, Изгрев, Рибарица и Яворовец.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
			2. Изпълнение на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Кирилова поляна, Бели Искър и Сърница.	01.05.2020	30.11.2020	0	0	0
			3. Авторски контрол.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
			4. Строителен надзор.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
			5. МПК за ТР на отворени минни изработки: Сливен, Сборище, V-та шахта, Кара Тепе и Изгрев.	01.04.2020	31.12.2020	10 000,00	0	10 000,00
			6. Авторски надзор и МПК за текущ ремонт на отворени минни изработки в обектите: Мелник, Сугарево и Горно Краище, обл. Благоевград	01.04.2020	31.12.2020	11 300,00	0	11 300,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ						8 800	0	8 800
1.	Обект "Бухово-хвостохран-ща"	1.Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово"	1. Актуализация на РП.	01.04.2020	31.05.2020	8 800,00	0	8 800
			2. Съгласувателен режим, такси и разрешителни.	01.06.2020	31.10.2020	0	0	0
		2.Рекултивация на хвостохранилища Бухово, гр.Бухово, Столична община, район Кремиковци на етапи: Разлив Яна и хвостохранилища Бухово;	1.Задание за ПУП-ПЗР.	01.04.2020	30.06.2020	0	0	0
			2.Изготвяне на прединвестицион. проучване, включит. ПУП-ПЗР и задание за изготвяне на проект за рекултивация на хвостохр-ще "Бухово", гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци.	01.06.2020	31.12.2020	0	0	0
III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ						225500,00	25122,25	200377,75
1.	Обекти от закрития уранодобив	1. Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС№74/1998 г.(Приложение №1)	Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г.	01.04.2020	31.5.2020	30 000,00	0,00	30 000,00
		2. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите от закрити уранодобивни участъци по ПМС № 74 от 1998 г.	1.Опробване и анализ на водни почви и дънни утайки.	01.10.2020	31.12.2020	90 000,00	23 604,00	66 396,00
			2. Експлоатационни разходи за мониторинг на обектите съгласно ПМС №74 от 1998 г.	01.01.2020	31.12.2020	25 000,00	1 518,25	23 481,75
		3. Разработване на специализирана програма (онлайн пакет) за събиране и обработка на данни, получени при изпълнение на мониторинга на водите в обекти от закрития уранодобив в РБ.	1. Изготвяне на задание.	01.04.2020	31.05.2020	0	0	0
			2.Изготвяне на онлайн пакет специализирана програма за събиране и обработка на данните от мониторинга на водите от бившия уранодобив	30.06.2020	30.11.2020	0	0	0
		4. Извършването на радиоизотопен анализ на водни проби с висока алфа и бета активност.	1. Вземане на представителни водни проби с висока обща алфа и бета активност.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
			2. Анализ и изводи за отстран. на високите съдържания.	30.05.2020	30.11.2020	4 000,00	0	4 000,00
5. Оценка на радиационния риск на обектите по Приложение №1 на ПМС № 74 от 27.03.1998 г.	1. Изготв. на методика за оценка на радиационния риск на обектите	01.04.2020	31.05.2020	10 000,00	0	10 000,00		
		2. Изготвяне на задание.	01.04.2020	30.06.2020	0	0	0	
		3. Изготвяне на оценка на риска на обектите включени в списъка на Приложение №1 на ПМС № № 74 от 27.03.1998 г.	01.06.2020	30.11.2020	50 000,00	0	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Доставка на един брой полеви дозиметри за измерване на $\alpha$ и $\beta$ повърхностно замърсяване и за измерване на дозата гама лъчение.	Закупуване и доставка на 1 бр. полеви дозиметър. (широкоплощен детектор)	01.04.2020	10.06.2020	10 000,00	0	10 000,00
		7. Доставка на комб-на преносима апаратура за измерване на рН, Eh проводимост, разтворен кислород и температура на водите.	Закупуване и доставка на един бр. преносим апарат за измерване на физическите фактори на водите.	01.04.2020	10.06.2020	6 500,00	0	6 500,00
<b>IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ</b>						<b>46 171,00</b>	<b>0</b>	<b>46 171,00</b>
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето Рудоправление "Дружба", село Елешница, община Разлог към обект "Елешница", с. Елешница,	Изготвяне на ПУП-ве, промяна на предназначението, закупуване на земи, разрешително за заустване, уведомление за инвестиционно проучване и др.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
		2. Оптимизация на технологичните процеси и оборудване в ЛРОЙС, вкл. ремонт на производствен. помещения.	1. Изготвяне на прединвестицион. проучване с варианти за изготв. на проект за оптимизация на ТП и модернизация на ТП и/или изграждане на нова ЛРОЙС с оптимален капацитет. 2. Изготвяне на работен проект за оптимизация и модернизация на технологичното оборудване оборудване и процесите.	01.05.2020  01.10.2020	30.11.2020  30.11.2020	0  0	0  0	0  0
		3. Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", село Елешница, община Разлог с водовземане от р.Палатик и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод "Палатик"	Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", задание за проектиране и проект за ремонт на водопровода "Палатик" в обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог.	01.04.2020	30.11.2020	25 000,00	0	25 000,00
		4. Доставка на комбиниран багер - челен товарач.	Възлагане чрез договор за доставка на багер-челен товарач.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
		5. Прехвърляне на далекопровод 20 кV като ДМА от "Редки метали" ООД (л) захранващ ЛРОЙС и ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, общ. Разлог.	1. Кореспонденция и разрешителен режим между МИ и МЕ. 2. Остойностяване и прехвърляне на далекопровода.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
		6. Текущ ремонт на битова сграда на обект "Елешница" и включването му в контролираната зона на ЛРОЙС	1. Доплащане на изпълнени СМР авт. надзор и междуведомствена приемателна комисия комисия.	01.04.2020	31.3.2020	1 135,00	0	1 135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Разширяване периметъра на контролираната зона на ЛРОЙС съгласно Наредба за радиационна защита.	1. Авторски надзор.	01.04.2020	31.11.2020	300,00	0	300,00
2.	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Прокарване на тръбопровод за битови нужди до резервоара на админ. производствената сграда на об. Чора	1.Изготвяне на парцеларен план 2.Изготвяне на проект.	01.04.2020	30.12.2020	0	0	0
		2.Отстраняване на проблеми свързани с капацитета на ИСОЗУРВ и състоянието на замърсените руднични води на обект Чора, гр.Бухово.	Изготвяне на работен проект за оптимизацията на техн. процес съгласно приет от КС при МИЕ вариант с техническо задание.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
3.	Обект "V-та шахта"	1. Изготвяне на ПУП, Идеен и РП за изграждане на съоръжения за пречистване на изливашите се от щолна № 93 води замърсени с уран и манган.	1.Изготвяне на ПУП-ве 2.Промяна на предназначението 3.Процедура свързана с право на преминаване 4. Проектиране и изместване на далекопровод 20 kV.	01.03.2019  01.03.2019	31.12.2019  31.12.2019	0  0	0  0	0  0
4	Обект хвостохранилище "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохр-ще Бухово отвеждащ високите води от Манастирско дере в правоъгълното сечение.	2. Изпълнение на РСД за ТР на канала за високите води от Манастирско дере в правоъгъл. сечение и енергогасителя.	01.04.2020	30.10.2020	19 736,00	0	19 736,00
		2. Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводната межа на гр. Бухово до фургона обекта	1. Изготвяне на работен проект и ПУП-парцеларен план 2. Изпълнение на РП.	01.04.2020	30.12.2020	0	0	0
		3.Доставка на специален автомобил - цистерна с шламова помпа - 8 куб.м. за транспортиране на утайки.	Възлагане доставката на специализиран автомобил - цистерна -8 куб.м.	01.04.2020	30.12.2020	0	0	0
		4. Реконструкция на отводнителните канали на стената на хвостохранилище "Бухово", гр.Бухово, Столична община, район Кремиковци.	1. Изготвяне на задание и проект за реконструкция на отводнит. канали изпълени със синтетична геомембрана 2 мм на стената на хвостохранилище "Бухово"	01.04.2020	30.06.2020	0	0	0
		5. Проектиране и изграждане на ЛСО в съответствие с изискванията на чл.35 от Закона за защита при бедствия.	Изготвяне на проект за изграждане на Локална система за оповестяване	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
5.	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Оптимизиране и подобряване на управлението и пречистването на замърсените води от ликвидирания рудник "Бялата вода" в обект "Бялата вода", гр. Костенец, област София.	Изготвяне на сметна документация. "Текущ ремонт за подобряване управлението и пречистването на замърсените води в обект "Бялата вода", гр. Костенец.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Текущ ремонт и подмяна на тръбопровод от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Бялата вода, гр. Костенец, област София.	Изпълнение на СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на об. Бялата вода	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
6.	Обект "Искра" с. Кътина	1. Оптимизация на технологич. процес за пречистването на замърсените води от ликвидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село Кътина, Ст. община "Нови Искър".	Оценка на радиационния риск с цел оптимизация на процеса на пречистване на замърсените води в ИСОЗУРВ на обект "Искра", Столична община Нови Искър.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
		2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Кътина, община Нови Искър.	2. Изпълнение на СД за ТР на фундамента на р-ра за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра".	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
7.	Участък "Селище" общ. Велинград	Управление и пречистване на водите от щолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна №1 на участък "Селище. гр. Сърница, община Велинград.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
8.	Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат	Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
9.	Участък кариера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани	Управление и пречистване на водите от щолна № 2 и 3 на участък кариера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени води от щолна №2 и3 на участък кариера "Сенокос".	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
10.	Шахти 7 и 8 общ. "Смолян"	Възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от щолните към шахти 7 и 8, на закрития уранодобивен обект в Смолян.	Изготвяне на задание за ПИП за възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от изработките на Шахти 7 и 8.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
11.	Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград	Управление и пречистване на водите от щолна № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна № 19 на у-к "Наречен" с. Нареченски бани.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
12.	Рудник "Пробойница" с. Церово, община Своге	Управление и пречистване на водите от щолни №3 и 4 на р-к "Пробойница" с. Церово, община Своге.	Изготвяне на задание за ПИП проучване за управление и преч. на замърсени руднични води от щ-ни №3 и 4 на р-к Пробойница.	01.04.2020	30.11.2020	0	0	0
<b>I.V. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ</b>						<b>3 712 754</b>	<b>1 519 437,05</b>	<b>2 193 316,95</b>
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	400 000,00	156 674,86	243 325,14
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	290 000,00	121 119,26	168 880,74
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	306 700,00	131 962,70	174 737,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


4	Хвостохр.Бухово"	Поддържане в предликвидация	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	291 600,00	111 964,78	179 635,22
5	Обект"Елешница"	ЛРОЙС, ЦПСОВ,хвостохранилище	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	1 570 000,00	623 545,36	946 454,64
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	854 454,00	374 170,09	480 283,91
<b>VI</b>	<b>ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСП. СЪВЕТИ, СТ-ЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНС-ВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖИ</b>					<b>152 141,67</b>	<b>45 721,52</b>	<b>106 420,15</b>
1.	"Екоинженеринг РМ" ЕООД	1. Експертизи, комисии, експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи, процесуално представителство, разходи за съгласователен режим и други разходи и задължения.	Експертизи, комисии и експерт. съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи процесуално представителство, допълнителни разходи за съгласователен режим и други разходи и задължения.	01.04.2020	31.12.2020	60 000,00	20 367,70	39 632,30
		2.Изготвяне на стратегия за ликвидир. на последствията от уранодобива и уранопереработката в РБ с МААЕ.	Съфинансиране на проект на МААЕ.	01.04.2020	31.12.2020	3 042,00	240,00	2 802,00
		3.Изготвяне на Национална програма за управление на ситуации на съществуващо облъчване.		01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
		4.Изготвяне на вътрешно-нормативни документи	1. Изготвяне и въвеждане на с-ма за фин-во управление и контрол в Дружеството (СФУК)	01.01.2020	30.11.2020	30 000,00	0	30 000,00
		5. Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството ИСО 9001-2015.	Възлагане изготвянето система за управление на качеството ИСО 9001-2015.	01.01.2020	30.11.2020	20 000,00	5 910,00	14 090,00
		6. Предоставяне на информация от и за местните органи и населението (презентации, информации, обяви и др. информ. материали предоставени на местни органи и организации) и всякакви други разходи свързани с дейността.	Изготвяне и предоставяне на информация и проучване на общественото мнение за състоянието на околната среда в районите засегнати от уранодобивната и уранопереработвателна дейности	01.04.2020	31.12.2020	5 000,00	0	5 000,00
		7.Закупуване на земята на площадката на ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Област София	Закупуване на недвижим имот № 022084 - 0,581 дка в землището на с. Очуша, община Костенец местност "Папратливица".	01.01.2020	29.02.2020	9 099,67	9 098,82	0,85
		8.Доставка на 120 куб. м. йонообменна смола тип АМП и включването и в производствения процес на обектите в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.	Доставка на йонообменна смола тип "АМП" и подмяната и в съоръженията на ИСОЗУРВ и ЛРОЙС.	01.06.2020	30.11.2020	0	0	0
		9. Плащане на задължения по влезли в сила съдебни актове.		01.01.2020	31.12.2020	20 000,00	10 105,00	9 895,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10. Оценка на облъчването на перс-ла от обемна активност на радон на раб. места в обектите на Дружеството.	Изграждане на пасивна система за измерв. на обемна активност на радон във всички обекти.	01.04.2020	31.12.2020	0	0	0
		11. Осигуряване на собствени терени на територията и производствените площадки на обекти "Чора", "Бялата вода" и "Хвостохранилище Бухово".	1. Геодезическо заснемане на терените на произв. площадки и трафопостове на обектите Чора, Искра и Хвостохрани-ща Бухово 2. Издаване на удостоверения за гърпимост.	01.04.2020	31.12.2020	5 000,00	0	5 000,00
		<b>ОБЩО ЗА 2020 г.</b>				<b>4 166 666,67</b>	<b>1 590 280,82</b>	<b>2 576 385,85</b>
		<b>ДДС 20 % ЗА 2020 г.</b>				<b>833333,33</b>	<b>318056,16</b>	<b>515277,17</b>
		<b>ВСИЧКО ЗА 2020 г. С ДДС</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>1 908 336,98</b>	<b>3 091 663,02</b>


Изготвил:

  
инж. Ат. Меченов

Главен счетоводител:

  
инж. Ив. Евтимов

УПРАВИТЕЛ:

  
ИНЖ. ПОЛЯ ПЕНЧЕВА