

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 / 04.12.2017г.

към Договор № ДОГ-69/06.06.2017 г. за извършване на текущи ремонти в сгради на
Министерство на финансите

Днес, 2017 г., в град София, между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, ул. "Т. С. Раковски" № 102, ИН 000695406, ИН по ЗДДС BG 000695406, представлявано от Тая Георгиева – главен секретар и Галина Младенова – директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
- и
2. **„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, ул. „Проф. Георги Брадистилев“ № 1А, ЕИК 121799284, представлявано от Олег Атанасов – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че предметът на сключения между тях Договор № ДОГ-69 от 06.06.2017 г. включва извършване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по заявка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на видовете строително-ремонтни работи (наричани СРР), посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Приложение № 1, остойности в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3.1 и съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2.1.

1.2. В хода на изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира аварии във водопроводната инсталация в помещения, разположени в сутерена на административната сграда на Министерство на финансите, находяща се на ул. „Г.С.Раковски“ № 102, в резултат на внезапно възникнали течове от тръбите, което обосновава спешна необходимост от извършване на аварийен ремонт на компрометираните водопроводни тръби.

1.3. Страните установяват, че необходимите за отстраняване на аварията ремонтни работи не са включени в Количествената сметка, Приложение № 1.1 на Техническата спецификация, неразделна част от Договор № ДОГ-69 от 06.06.2017 г.

1.4. С писмо вх. № 26-00-897/23.11.2017 г., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил цени за извършване на необходимите ремонтни дейности, съгласно предоставената му Количествена сметка.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 41 от Договор № ДОГ-69/06.06.2017 г., страните се споразумяха за следното:

§1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши аварийен ремонт на част от водопроводната инсталация в административната сграда на Министерство на финансите, в съответствие с предвидените в Количествената сметка, строителни работи.

§2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши ремонтните работи в срок до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

§3. Общата стойност за изпълнение на ремонтните работи е в размер до 8 200.00 лв. (осем хиляди и двеста) лв. без ДДС.

§4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва заплащането по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на посочената в §3 обща стойност.

§5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в количествено-стойностната сметка, неразделна част от настоящото споразумение, единични цени.

§6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените ремонтни дейности в български лева, по банков път, въз основа на двустранно подписан протокол за приемане на действително извършените СРР, в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от представянето на издаден от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оригинал на фактура, на следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Младост, гр. София;
BIC: CECBVBGSF
IBAN: BG19 CECB 97 901058 782001

§7. При подписване на настоящото споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност по §3, а именно 410.00 /четиристотин и десет/ лв.

§8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 30 /тридесет/ дни, след приемане на изпълнението въз основа на протокола по §6.

§9. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущ контрол и приемане на изпълнението по настоящото споразумение ще осъществява инж. Петя Васкова, главен специалист в сектор „Управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорт“ (УСПМТБТ), отдел „Стопански дейности“ (СД), към дирекция „Финанси и управление на собствеността“ (ФУС), тел. 02/9859 2706, e-mail: P.Vaskova@minfin.bg

§10. Настоящото споразумение, с приложена Количествено-стойностна сметка, е неразделна част от Договор № ДОГ-69 от 06.06.2017 г. за извършване на текущи ремонти в сгради на Министерство на финансите.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

32 **ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

.....
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФУС:

.....
ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
ОЛЕГ АТАНАСОВ



.....
Г

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Аварийен ремонт на водопровод в сградата на МФ -
сутерен (дърводелска работилница, гараж, абонатна станция,
архив) и вертикален клон от абонатната станция**

№	ВИД РАБОТА	ЕД.М.	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	ОБЩО ЛЕВА
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на тръбна изолация 1/2" и 1"	м	89,30	0,53	47,33
2	Демонтаж на тръбна изолация 2"	м	60,00	0,74	44,40
3	Демонтаж на поцинкована тръба 2"	м	60,00	3,92	235,20
4	Доставка и монтаж на водопровод - поцинковани тръби 1/2"	м	1,80	19,12	34,42
5	Доставка и монтаж на водопровод - поцинковани тръби 1"	м	12,50	32,66	408,25
6	Доставка и монтаж на водопровод - поцинковани тръби 2"	м	60,00	46,36	2781,60
7	Доставка и монтаж на водопровод - полипропилен Ф32 /PPR/	м	75,00	19,00	1425,00
8	Направа връзки със съществуващ водопровод до 2 1/2"	бр	29,00	41,08	1191,32
9	Доставка и монтаж на СК 2" - сфер.	бр	6,00	34,65	207,90
10	Доставка и монтаж на СК 1" - сфер.	бр	2,00	10,38	20,76
11	Доставка и монтаж на СК Ф32 - сфер.	бр	12,00	29,00	348,00
12	Доставка и монтаж на компенсатор 2"	бр	9,00	41,46	373,14
13	Доставка и монтаж на тръбна изолация 1/2" и 1"	м	29,30	5,65	165,55
14	Доставка и монтаж на тръбна изолация 2"	м	60,00	9,65	579,00
15	Укрепители за водопровод инсталация 2"- вертикални	бр	18,00	15,41	277,38
ОБЩО ЛЕВА без ДДС:					8139,24

Изпълнителен директор:

/Олег Атанасов