

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 / 23.06.2022 г.

КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № СПОР-11/30.06.2020 г.

№/.....Г.,

За възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет:

“Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт”; Обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги“

Днес, 23.06.2022 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, ЕИК 000695406, представлявано от Росица Велкова-Желева – заместник-министър на финансите и оправомощен възложител, съгласно Заповед № ЗМФ-13/ 13.01.2022 г. на министъра на финансите и Централен орган за покупки, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

1. **„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД**, ЕИК 121396123, представлявано от Богдан Теофанидис, главен изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, кв. Студентски град, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31

2. **„М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД**, ЕИК 131394882, представлявано от Мариан Наков, управител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Оборище, ул. „Струма“ № 3Б

се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на **Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г.**

I. КОНСТАТАЦИИ

1. Страните установяват, че към 03.06.2022 г. между тях има сключено рамково споразумение (РС) № СПОР-11/30.06.2020 г. с предмет “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт” със стойност 12 600 000 (дванадесет милиона и шестстотин хиляди) лв. без ДДС, със срок за изпълнение до 30.06.2022 г.
2. Страните установяват, че по РС № СПОР-11/30.06.2020 г. към 03.06.2022 г. общата стойност на сключените договори и стартираните поръчки от възложителите не надвишава 8,4 (осем милиона и четиристотин хиляди) лв. без ДДС, поради което е налице значителен недоговорен ресурс.
3. Страните отчитат обстоятелството, че към 30.06.2022 г. не може да бъде сключено ново рамково споразумение за осигуряване на пощенски услуги, поради обжалване на процедурата за възлагане на централизираната обществена поръчка. Предвид факта, че размерът на сключените договори към 03.06.2022 г. е значително под договорената максимална стойност на РС № СПОР-11/30.06.2020 г., с оглед осигуряване непрекъснатост на пощенските услуги за администрациите, които използват рамковото споразумение, страните счетоха за целесъобразно да бъде удължен срокът на действие на сключеното рамково споразумение с 6 месеца, до **31.12.2022 г.**

4. Удължаването на срока на рамковото споразумение от 24 на 30 месеца (до 31.12.2022 г.) се явява изменение, което не е съществено, поради което е допустимо на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Изменението не е съществено, по смисъла на чл. 116, ал. 1 т. 7 от ЗОП, тъй като същото не променя характера на първоначално сключеното рамково споразумение, нито засяга предмета или обема на сключеното РС. Срокът на изпълнение не е бил обект на оценка в проведената обществена поръчка, поради което изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници или биха довели до приемане на оферти, различни от първоначално приетите. Изменението не касае договорените ценови условия, респективно, не води до промени в икономическия баланс в рамковото споразумение, по смисъла на чл. 116, ал. 5, т. 3, в полза на изпълнителите.
5. В резултат на изменението, общата продължителност на срока на изпълнение на РС става 30 месеца, като същата не надвишава максимално допустимия, съгласно чл. 81, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), срок на действие на рамково споразумение от 4 години.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, страните се споразумяха рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г. да се измени, както следва:

Страните се съгласяват определеният в чл. 6 от РС № СПОР-11/30.06.2020 г. срок на изпълнение да бъде удължен до **31.12.2022 г.**

Останалите клаузи на рамково споразумение РС № СПОР-11/30.06.2020 г. на Централния орган за покупки не се изменят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в четири екземпляра – два за ЦОП и по един за всеки от изпълнителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
<p>чл.37 от ЗОП във вр. с чл.59 от ЗЗЛД</p> <p>.....</p> <p>РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР И ОПРАВМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ</p> 	<p>1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД чл.37 от ЗОП във вр. с чл.59 от ЗЗЛД</p> <p>.....</p> <p>БОГДАН ТЕОФАНИДИС ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР</p> <p>2. „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД чл.37 от ЗОП във вр. с чл.59 от ЗЗЛД</p> <p>.....</p> <p>МАРИАН НАКОВ УПРАВИТЕЛ</p> 