АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
към 30.09.2017 година
	ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	 
	1
	2  
	 
	3
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби
	90 546
	89 650
	1,01
	84 571
	1,07

	Оперативни разходи
	175 368
	182 780
	0,96
	169 629
	1,03

	Печалба преди лихви и данъци и амортизации
	-84 822
	-93 130
	0,91
	-85 058
	1,00

	EBITDA/Приходи от продажби (%)
	-0,94
	-1,04
	0,90
	-1,01
	0,93

	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
	-196 395
	-215 130
	0,91
	-186 337
	1,05

	ЕBIT/Приходи от продажби (%)
	-2,17
	-2,40
	0,90
	-2,20
	0,98

	Печалба преди данъци
	-42 110
	-26 500
	1,59
	-21 349
	1,97

	Чиста печалба
	-42 110
	-26 500
	1,59
	-21 349
	1,97

	Паричен поток (печалба + амортизации)
	69 463
	95 500
	0,73
	79 930
	0,87

	
	
	
	
	
	

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Изменение на паричните наличности през периода
	3 015
	-62 453
	 
	131 583
	0,02

	Нетен паричен поток от основна дейност
	134 541
	283 122
	0,48
	294 804
	0,46

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
	-96 526
	-345 575
	0,28
	-163 221
	0,59

	Нетен паричен поток от финансова дейност
	-35 000
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	
	
	31.12.2016
	1/3 (%)

	Оборотен капитал
	115 269
	 
	 
	86 557
	1,33

	Зает капитал
	4 137 142
	 
	 
	4 123 477
	1,00

	Чиста стойност на активите
	1 469 292
	 
	 
	1 511 278
	0,97

	Текуща ликвидност
	1,84
	 
	 
	1,51
	1,22

	Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)
	0,62
	 
	 
	0,61
	1,03

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство)
	11 381
	11 389
	1,00
	11 463
	0,99

	Средна работна заплата за периода
	904,52
	912,84
	0,99
	849,01
	1,07

	Приходи от продажби на един зает
	7,96
	7,87
	1,01
	7,38
	1,08


ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” приключва деветте месеца на 2017 г. с финансов резултат загуба в размер на 42 110 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 26 500 хил. лв. (с 15 610 хил. лв. повече от планираната) и с 20 761 хил. лв. повече от отчетената за същия период на 2016 г. загуба в размер на 21 349 хил. лв.
Приходите от дейността за деветте месеца са в размер на 244 873 хил. лв. и са по‑малко с 33 477 хил. лв. (12%) от разчетените 278 350 хил. лв. и с 4 719 хил. лв. (1,9%) спрямо деветте месеца на 2016 г., главно поради отчетени в по-малък размер приходи от държавата и финансови приходи.
Спрямо разчета по бизнес план са по-малко приходите от други услуги, другите приходи, приходите от финансирания и финансовите приходи. 
Приходите от дейността на ДП НКЖИ включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания и финансови приходи. 
І. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси – от осигуряване на минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващите съоръжения, на лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с приходи от ремонтни дейности и услуги по ценова листа; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт”; други приходи – от търговската дейност на управителя на инфраструктурата; печалба от продажба на нетекущи активи. 
За деветте месеца Нетните приходи от продажби представляват 37% от общите приходи от дейността. 

· Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – реализираните приходи за деветте месеца на 2017 г. са в размер на 43 028 хил. лв., при разчет по бизнес план от 40 910 хил. лв. и са повече с 2 118 хил. лв. (5,2%) от разчета и с 2 522 хил. лв. (6,2%) от реализираните приходи за същия период на миналата година. Увеличението на приходите от ИТ е следствие от увеличената от началото на годината влакова работа.
За отчетния период приходите от ИТ представляват 47,5% от нетните приходи от продажби и 17,6% от общите приходи от дейността. 
През 2017 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.
Изменението на реализираната влакова работа и приходи от ИТ за деветте месеца на 2017 г., спрямо деветте месеца на 2016 г. е показано в следващата таблица:
	ПЕРИОД
	Натурални и стойностни измерители

	
	Влаккилометри
	Брутотонкилометри (хил.)
	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)

	Отчет към 30.09.2017 г.
	22 403 266
	9 934 511
	43 028

	Отчет към 30.09.2016 г.
	21 869 215
	9 150 490
	40 506

	Изменение 2017/2016 (+/-)
	534 051
	784 021
	2 522

	Изменение 2017/2016 (%)
	2,4%
	8,6%
	6,2%


По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:
· товарни превози: ръст с 9,8% във влаккм. и с 14,8% в брутотонкм.;

· пътнически превози: спад с 0,4% във влаккм. и с 1,4% в брутотонкм.;
· изолирани локомотиви: ръст с 18,2% във влаккм. и с 20% в брутотонкм.
По железопътни превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2016 г., са показани в следващата таблица:
	ПРЕВОЗВАЧИ 
	Приходи от инфр. такси към 30.09.2017 г. (лв.)
	Приходи от инфр. такси към 30.09.2016 г. (лв.)
	Изменение 2017/2016 г. (+/-) 
	Изменение 2017/2016 г. (%) 

	1
	2
	3
	4
	5

	„БДЖ ПП” ЕООД
	21 624 317
	21 804 230
	-179 913
	-0,8%

	„БДЖ ТП” ЕООД
	9 374 268
	9 435 445
	-61 177
	-0,6%

	„БЖК” АД
	6 194 993
	3 920 150
	2 274 843
	58,0%

	„Булмаркет Peйл Карго” ЕООД  
	1 783 090
	1 609 284
	173 806
	10,8%

	„ТБД Товарни превози” ЕАД
	1 693 534
	615 439
	1 078 095
	175,2%

	„ДБ Карго България” ЕООД
	1 460 228
	2 323 759
	-863 531
	-37,2%

	„Рейл Карго Кериър-България” ЕООД 
	706 817
	644 404
	62 413
	9,7%

	„ПИМК Рейл” ЕАД (от м. юли 2016 г.)
	85 849
	7 859
	77 990
	992,4%

	„Порт Рейл” ООД
	58 751
	53 319
	5 432
	10,2%

	ДП „ТСВ”
	40 678
	86 915
	-46 237
	-53,2%

	„Газтрейд” АД
	4 563
	3 596
	967
	26,9%

	„Експрес Сервиз” ООД
	428
	1 785
	-1 357
	-76,02%

	„Мини Марица-изток” ЕАД (от м. юни 2017 г.)
	419
	 
	419
	 

	ДМВ Карго Рейл (от м. август 2017 г.)
	23
	 
	23
	 

	„Карго Транс Вагон България” АД
	10
	28
	-18
	-64,29%

	Общо приходи от инфраструктурни такси
	43 027 968
	40 506 213
	2 521 755
	6,2%


За деветте месеца на 2017 г. общата стойност на приходите от ИТ е 43 028  хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 42 423 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 605 хил. лв.
В структурата на приходите от ИТ най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 50%, следват приходите от товарни превози – 48,1% и от изолирани локомотиви – 1,9%.
В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

· пътнически превози: 21 509 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 21 465 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 44 хил. лв.;
· товарни превози: 20 692 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 20 194 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 498 хил. лв.;
· изолирани локомотиви: 827 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 764 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 63 хил. лв.
· Други услуги – реализираните приходи са 6 843 хил. лв., при разчетени по бизнес план 7 400 хил. лв., което е с 557 хил. лв. (7,5%) по-малко от разчета. Спрямо същия период на 2016 г. тези приходи са по-малко със 159 хил. лв. (2,3%). Намалени са приходите от: ремонт и услуги на външни организации, дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове, и други спомагателни дейности. Увеличени са приходите от: кантарни участъци, ЦПК и други услуги.
За деветте месеца приходите от други услуги заемат 7,6% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 5 085 хил. лв.; кантарни участъци – 568 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 382 хил. лв.; приходи от ЦПК – 100 хил. лв. и други услуги – 708 хил. лв.

· Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – за деветте месеца на 2017 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 30 619 хил. лв., при разчетени по бизнес план 30 040 хил. лв., което е с 579 хил. лв. (1,9%) повече от разчета. Спрямо същия период на миналата година се отчита увеличение с 2 563 хил. лв. (9,1%).
От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата в размер на 146,73 лв./MWh (без ДДС, одобрена от КЕВР). Цената е определена за две годишен период на регулиране (2016-2017 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи” (Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи 10%. 
За деветте месеца приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 33,8% от нетните приходи от продажби и 12,5% от общите приходи от дейността.
· Други приходи – отчетени са 8 484 хил. лв., при планирани 9 300 хил. лв., което е по-малко с 816 хил. лв. (8,8%) от разчетените в бизнес плана и с 592 хил. лв. (7,5%) повече от отчетените за същия период на 2016 г. Отчетени са повече приходи от: лихви, глоби и неустойки, продажба на материали и скрап, излишъци на активи и други приходи от дейността.
За деветте месеца другите приходи представляват 9,4% от нетните приходи от продажби и са формирани от: глоби и неустойки – 2 462 хил. лв.; отдадени под наем ДА – 1 662 хил. лв.; продажба на материали и скрап – 1 463 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 1 248 хил. лв.; заведени материали от брак – 1 196  хил. лв.; други приходи от дейността – 453 хил. лв.

· Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – за отчетния период на 2017 г. приходите от печалба от продажба на нетекущи активи са в размер на 1 572 хил. лв., при планирани 2 000 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година се отчита увеличение с 457 хил. лв. (41%). 
За деветте месеца приходите от печалба от продажба на нетекущи активи представляват 1,7% от нетните приходи от продажби.
ІІ. Приходи от финансирания – отчетени са 153 607 хил. лв. при разчет от 186 000 хил. лв., което е по-малко с 32 393 хил. лв. (17,4%). Спрямо разчета са отчетени по‑малко приходи от държавата, от други източници и от други финансирания, които отразяват начислената амортизация на дълготрайни материални активи (ДМА), придобити чрез финансиране от Държавния бюджет, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация. Спрямо същия период на 2016 г. приходите от финансирания са по-малко с 9 895 хил. лв. (6,1%). 
На основание Договора между Pепублика България и ДП НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 г., (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.) и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ДБ, ﴾ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г.﴿ на ДП НКЖИ са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия, намалена поради санкция по Договора с държавата до размер на 134 902 хил. лв. 
Предоставената от страна на държавата субсидия на ДП НКЖИ е насочена към финансиране на дейности за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура (главно за изплащане на възнаграждения и социални осигуровки на персонала). 
ІІІ. Финансови приходи – за деветте месеца на 2017 г. са отчетени приходи в размер на 720 хил. лв., които включват: 698 хил. лв. приходи от съучастия, 12 хил. лв. положителна разлика от промяна на валутни курсове и 10 хил. лв. приходи от лихви.
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
	хил. лв.

	
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби, 
	90 546
	89 650
	101,0%
	84 571
	107,1%

	- приходи от инфраструктурни такси 
	43 028
	40 910
	105,2%
	40 506
	106,2%

	- приходи от разпред. на тягова електроенергия
	30 619
	30 040
	101,9%
	28 056
	109,1%

	- други услуги
	6 843
	7 400
	92,5%
	7 002
	97,7%

	Разходи за материали и външни услуги
	50 978
	56 350
	90,5%
	54 705
	93,2%

	Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки
	122 217
	125 300
	97,5%
	116 168
	105,2%

	Други разходи
	7 300
	10 600
	68,9%
	9 671
	75,5%

	Суми с корективен характер
	-5 127
	-9 470
	54,1%
	-10 915
	47,0%

	Печалба преди лихви и данъци и амортизации 
	-84 822
	-93 130
	91,1%
	-85 058
	99,7%

	Разходи за амортизации
	111 573
	122 000
	91,5%
	101 279
	110,2%

	Печалба преди лихви и данъци 
	-196 395
	-215 130
	91,3%
	-186 337
	105,4%

	Финансирания
	153 607
	186 000
	82,6%
	163 502
	93,9%

	Нетни финансови приходи (разходи)
	678
	2 630
	25,8%
	1 486
	45,6%

	Печалба преди извънредни приходи (разходи)
	-42 110
	-26 500
	158,9%
	-21 349
	197,2%

	Нетни извънредни приходи (разходи)
	
	
	 
	 
	 

	Печалба преди данъци 
	-42 110
	-26 500
	158,9%
	-21 349
	197,2%

	Разходи за данъци
	
	
	
	 
	 

	Чиста печалба
	-42 110
	-26 500
	158,9%
	-21 349
	197,2%


Разходите за дейността на ДП НКЖИ за деветте месеца на 2017 г. са в размер на 286 983 хил. лв., при разчет по бизнес план 304 850 хил. лв., което е по‑малко със 17 867 хил. лв. (5,9%) от разчета. В сравнение със същия период на 2016 г. разходите за дейността са повече с 16 042 хил. лв. (5,9%).
По икономически елементи отчетените разходи за периода са в размер на 292 068 хил. лв., при планирани 314 250 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко разходи с 22 182 хил. лв. (7,1%). Спрямо деветте месеца на 2016 г. е отчетено увеличение на разходите по икономически елементи с 10 245 хил. лв. (3,6%). 
· Материали – отчетените материални разходи за деветте месеца на 2017 г. са в размер на 25 214 хил. лв., при разчет по бизнес план от 30 050 хил. лв., което е по-малко с 4 836 хил. лв. (16,1%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са намалени общо с 3 143 хил. лв. (11,1%). 

Изменението на материалните разходи спрямо разчета по бизнес план и отчета за деветте месеца на 2016 г., е както следва: 
· материали – по-малко с 4 537 хил. лв. (23,6%) от разчета и с 4 027 хил. лв. (21,5%) спрямо същия период на 2016 г.;

· гориво – увеличение с 24 хил. лв. (0,7%) спрямо разчета и с 303 хил. лв. (9,7%) спрямо същия период на 2016 г.;
· електроенергия – по-малко с 273 хил. лв. (3,7%) от разчета и увеличение с 579 хил. лв. (9%) спрямо същия период на 2016 г.;

· топлоенергия – по-малко с 50 хил. лв. (31,3%) от разчета и увеличение с 2 хил. лв. (1,9%) спрямо същия период на 2016 г.

· Външни услуги – отчетените разходи са 25 764 хил. лв., при разчет от 26 300  хил.  лв., което е по-малко с 536 хил. лв. (2%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са по-малко с 584 хил. лв. (2,2%). Увеличени са разходите за: имуществени застраховки, данък сгради, такси, наеми, транспортни услуги, абонаментни услуги, охрана от външни организации, почистване и ХЕИ, хонорари и граждански договори и други услуги. Намалени са разходите за: ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, реклами, обяви, публикации, телеграфо-пощенски и мобилни услуги, пране на бельо, вода, комисионни и борсови договори.
Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги 28,7%. За деветте месеца на 2017 г. разходите за транспортни услуги са в размер на 7 388 хил. лв., от който 5 500 хил. лв. са за карти и билети за пътуване на персонала по железопътен транспорт. В този икономически елемент са отчетени разходи за: ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители – 4 681 хил. лв.; имуществени застраховки - 3 214 хил. лв.; охрана – 2 868 хил. лв.; разходи за данък сгради и такси – 2 340 хил. лв.; разходи за почистване и ХЕИ – 1 821 хил. лв.; други външни услуги –3 452 хил. лв.
През 2017 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за инвестиции и ремонт, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.
· Амортизации – отчетени са 111 573 хил. лв., при разчет от 122 000 хил. лв. Разходите за амортизации за деветте месеца са по-малко с 10 427 хил. лв. (8,5%) спрямо разчета по бизнес план и с 10 294 хил. лв. (10,2%) повече, спрямо същия период на миналата година.
· Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 125 300 хил. лв. отчетените разходи за персонал за деветте месеца на 2017 г. са 122 217 хил. лв., което е по-малко с 3 083 хил. лв. (2,5%) от разчетените и с 6 049 хил. лв. (5,2%) повече от отчетените за същия период на 2016 г.
	№ по ред
	П О К А З А Т Е Л И 
	отчетен период 2017
	бизнес план 2017
	к.1/к.2
	съответен период 2016
	к.1/к.4

	а
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Среден списъчен брой общо 
	11 429
	11 438
	1,00
	11 510
	0,99

	
	ССБ (без лица в отпуск по майчинство)
	11 381
	11 389
	1,00
	11 463
	0,99

	2
	Средна работна заплата 
	904,52
	912,84
	0,99
	849,01
	1,07

	 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.)
	
	 
	 
	 

	3
	Средства за работна заплата 
	92 649
	93 565
	0,99
	87 590
	1,06

	4
	Обезщетения, неспис. състав, управ. съвет
	2 429
	3 703
	0,66
	2 735
	0,89

	5
	Средства за ФРЗ (начислени по ведомост)
	95 078
	97 268
	0,98
	90 325
	1,05

	6
	Платен отпуск от предходни години 
	-1 212
	-1 068
	1,13
	-1 010
	1,20

	7
	Разходи за възнаграждения 
	93 866
	96 200
	0,98
	89 315
	1,05

	
	в т.ч.: по проект „Шанс за работа-2017”
	49
	 
	 
	 
	 

	СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.)
	
	
	
	


	8
	Фонд "Пенсии" 
	7 701
	8 232
	0,94
	6 876
	1,12

	9
	Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд
	2 277
	2 270
	0,96
	2 087
	1,09

	10
	Фонд "Трудова злополука и професионална болест"
	847
	869
	0,97
	783
	1,08

	11
	Фонд "Общо заболяване и майчинство"
	1 975
	1 985
	0,99
	1 826
	1,08

	12
	Фонд "Безработица"
	564
	581
	0,97
	522
	1,08

	13
	Здравно осигуряване
	4 606
	4 625
	1,00
	4 368
	1,05

	14
	Допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
	1 548
	1 564
	0,99
	1 557
	0,99

	15
	Социални помощи и надбавки в т.ч.:
	8 185
	8 274
	0,99
	8 268
	0,99

	 
	ваучери за храна 
	6 196
	6 176
	1,00
	6 233
	0,99

	 
	помощи и лекарства 
	19
	36
	0,53
	8
	2,38

	 
	други социални разходи
	 
	36
	
	 
	

	 
	социални разходи при ползван отпуск 
	1 970
	2 026
	0,97
	2 027
	0,97

	16
	Суми за временна нетрудоспособност на персонала 
	648
	700
	0,93
	566
	1,14

	17
	Социални осигуровки и надбавки 
	28 351
	29 100
	0,97
	26 853
	1,06

	
	в т.ч.: по проект „Шанс за работа-2017”
	21
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки  (р.7+р.17)
	122 217
	125 300
	0,98
	116 168
	1,05


Общият среден списъчен брой персонал на ДП НКЖИ за отчетния период на 2017 г. e 11 429 броя (в т.ч. 48 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2016 г. се отчита намаление с 81 броя (0,7%). 
Разходите за възнаграждения са в размер на 93 866 хил. лв. и са с 2 334 хил. лв. (2,4%) по-малко от разчетените 96 200 хил. лв. по бизнес план. Спрямо деветте месеца на 2017 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 4 551 хил. лв. (5,1%).
Считано от 01.01.2017 г. размерът на минималната работна заплата за страната е увеличeна от 420 лв. на 460 лв. Съгласно договореното в КТД 2016 г. се наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната.
Разходите за социални осигуровки и надбавки за отчетният период на 2017 г. са в размер на 28 351 хил. лв. и са със 749 хил. лв. (2,6%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2016 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени с 1 498 хил. лв. (5,6%). 
Считано от 01.01.2017 г. е увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1 процентен пункт и е запазено съотношението от 60:40 на осигурителните вноски за фондовете на ДОО. 
През 2017 г. стартира проект „Шанс за работа – 2017” с Възложител Агенция по заетостта и Изпълнител Конфедерацията на независимите синдикати в България, по който ДП НКЖИ е партньор. Проектът се финансира от Държавния бюджет и е насочен към осигуряване на обучение и временна заетост на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение за упражняване на професията „Работник в озеленяването”. По този проект през м. юни в поделенията на ДП НКЖИ на трудов договор са назначени 36 списъчни бройки.

· Други разходи – отчетени са 7 300 хил. лв., при разчет по бизнес план от 10 600 хил. лв., което е по-малко с 3 300 хил. лв. (31,1%). Спрямо същия период на 2016 г. разходите са намалени с 2 371 хил. лв. (24,5%), главно от отчетени по-малко разходи за специално, работно и униформено облекло, от бракуване на ДМА с неамортизираната част и други разходи.
За деветте месеца на 2017 г. в тези разходи са отчетени разходи от: отрицателен резултат от ликвидация на ДМА – 1 789 хил. лв.; лихви, глоби и неустойки – 1 617 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 669 хил. лв.; бракуване на ДМА с неамортизираната част – 538 хил. лв.; охрана на труда – 225 хил. лв.; специално и работно облекло – 132 хил. лв.; километрично възнаграждение – 132  хил.  лв.; издръжка на противопожарна охрана – 130 хил. лв.; бракуване на краткотрайни материални активи – 120 хил. лв.; униформено облекло – 14 хил. лв.; други разходи от дейността – 1  934 хил. лв.

Разходите по икономически елементи търпят корекция с тенденция на намаляване вследствие на отчетените разходи за придобиване и ликвидация на ДМА и други суми с корективен характер в размер на 5 127 хил. лв.
Финансовите разходи за деветте месеца на 2017 г. са в размер на 42 хил. лв. и включват: 20 хил. лв. загуба от валутни курсови разлики и 22 хил. лв. други финансови разходи.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
	
	                                                                          хил. лв.

	
	отчетен период
	31/12/2016
	1/2 (%)

	Дълготрайни активи
	4 021 873
	4 036 920
	99,6%

	
	 
	 
	 

	Краткотрайни активи, в т.ч.:
	251 746
	257 105
	97,9%

	Материални запаси
	29 144
	30 160
	96,6%

	Краткосрочни вземания
	108 415
	115 773
	93,6%

	Парични средства
	114 187
	111 172
	102,7%

	Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
	136 477
	170 548
	80,0%

	Краткосрочни задължения
	92 743
	94 621
	98,0%

	Работен капитал 
	115 269
	86 557
	133,2%

	Зает капитал
	4 137 142
	4 123 477
	100,3%

	
	 
	 
	 

	Дългосрочни пасиви
	2 667 850
	2 612 199
	102,1%

	Други
	 
	 
	

	Чиста стойност на активите 
	1 469 292
	1 511 278
	97,2%

	
	 
	
	 

	Печалба (загуба)
	-42 110
	-28 285
	148,9%

	Финансов резултат от минали години
	-430 493
	-402 208
	107,0%

	Резерви 
	1 841 895
	1 841 771
	100,0%

	Основен капитал
	100 000
	100 000
	100,0%

	Собствен капитал
	1 469 292
	1 511 278
	97,2%


ВЗЕМАНИЯ
Към 30.09.2017 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 108 415 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени със 7 358  хил. лв. (6,4%) главно в резултат от намаление на данъците за възстановяване и на съдебните и присъдени вземания.
В структурата на текущите вземания към 30.09.2017 г. вземанията от клиенти заемат 89,2%, следват съдебни и присъдени вземания – 3,2%, други текущи вземания – 3,2% данъци за възстановяване – 2,3%, предоставени аванси на доставчици – 2,1%.
Към 30.09.2017 г. вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 89 237 хил. лв., като спрямо началото на годината са нараснали с 2 628 хил. лв. Тези вземания заемат 92,2% от вземанията от клиенти по отчетна стойност.
По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти към 30.09.2017 г. е показана в следващата таблица:
	хил. лв.

	Вземания по контрагенти
	Общ
размер
	Възраст на вземанията
	в т.ч. 

вземания 
над 1 година

	
	
	до 3 месеца
	от 3 до 6 месеца
	над 6 месеца
	

	БДЖ ТП ЕООД
	57 653
	7 226
	1 240
	49 187
	48 887

	Холдинг БДЖ ЕАД
	26 151
	70
	92
	25 989
	25 747

	БДЖ ПП ЕООД 
	5 433
	5 366
	13
	54
	31

	ДЖИ СИ ЕФ СК-13 Тейс Рейлинфра К-М ДЗЗД
	2 736
	 
	1 610
	1 126
	 

	БЖК АД
	1 649
	1 649
	 
	 
	 

	Булмаркет Рейл Карго ЕООД
	756
	756
	 
	 
	 

	ТБД ТП ЕАД
	470
	470
	 
	 
	 

	Наеми
	465
	182
	31
	252
	241

	Префактурирани консумативи
	201
	121
	3
	77
	73

	ДБ Карго България ЕООД
	410
	410
	 
	 
	 

	ДА Държавен резерв и ВВЗ
	198
	198
	 
	 
	 

	Рейл Карго Кериър-България ЕООД
	171
	167
	 
	4
	4

	Други краткосрочни вземания
	475
	213
	50
	212
	157

	Обща сума
	96 768
	16 828
	3 039
	76 901
	75 140


По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 17,4% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 3,1% са до шест месеца и 79,5% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 75 140 хил. лв. и представляват 77,6% от общия размер на вземанията. От тях 99,4% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества.
Към 30.09.2017 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 3 523 хил. лв. От тях 47,6% са вземания по съдебни спорове и 52,4% по присъдени вземания.

139 хил. лв. от вземания по съдебни спорове са от наематели на терени, 79 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, 1 460 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

886 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 128 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, 831 хил. лв. са от други присъдени вземания.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 30.09.2017 г. текущите задължения на ДП НКЖИ са в размер на 92 743 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 1 878 хил. лв. (2%). Намалени са  задълженията към доставчици, персонал и свързани лица. Увеличени са данъчните задължения, задълженията към осигурителните предприятия и другите текущи задължения.
Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.09.2017 г. са в размер на 22 324 хил. лв.
По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици е показана в таблицата:
	   хил. лв.

	Задължения по контрагенти
	Общ
размер
	Възраст на задълженията
	в т.ч. 
задължения
над 1 година

	
	
	до 3 мес.
	от 3 до 6 мес.
	над 6 мес.
	

	Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра
	8 006
	 
	 
	8 006
	 

	БДЖ ПП ЕООД
	1 049
	1 049
	 
	 
	 

	БДЖ ТП ЕООД
	597
	597
	 
	 
	 

	Холдинг БДЖ ЕАД
	56
	36
	10
	10
	 

	Енергоремонт холдинг АД
	1 355
	1 355
	 
	 
	 

	ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс
	1 281
	 
	 
	1 281
	 

	Свителски Баугезелшафт МБХ
	1 151
	 
	1 151
	 
	 

	ПОРР БАУ ГмбХ КЛОН СОФИЯ
	996
	996
	 
	 
	 

	Импрегнация 2000 АД
	892
	892
	 
	 
	 

	ДЗЗД ЕТС Технолоджи
	565
	539
	26
	 
	 

	Електроразпределителни дружества
	562
	562
	 
	 
	 

	Старт инженеринг АД
	531
	 
	531
	 
	 

	Евротранспроект ООД
	529
	529
	 
	 
	 

	ДЗЗД Консорциум ТБС 2012-2016
	504
	504
	 
	 
	 

	ЕСО ЕАД
	417
	417
	 
	 
	 

	ДЗЗД Ежис - ЕТП - Ай Си Джи
	355
	355
	 
	 
	 

	Аурубис България АД
	280
	280
	 
	 
	 

	Андела АД
	217
	217
	 
	 
	 

	ДЗЗД Консорциум жел.сгради
	212
	212
	 
	 
	 

	НЕК ЕАД
	186
	186
	 
	 
	 

	Бент Ойл ООД
	181
	181
	 
	 
	 

	ДЗЗД Рубикон-КИГ-АДТ
	179
	179
	 
	 
	 

	Консорциум EPG-ETE София
	174
	 
	 
	174
	 

	Страйл България и Реластек ООД
	158
	158
	 
	 
	 

	ДЗЗД Консорциум жел.път 2012-2016
	150
	47
	103
	 
	 

	Тинса ООД
	143
	143
	 
	 
	 

	Консорциум "НЕТ-ИКюИ-УИГ"
	135
	 
	90
	45
	 

	European investment bank
	112
	112
	 
	 
	 

	Други краткосрочни задължения
	1 351
	1 094
	84
	173
	76

	Обща сума
	22 324
	10 640
	1 995
	9 689
	76


Към 30.09.2017 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 22 324 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 2 060 хил. лв. (8,4%). По срок на възникване задълженията към клиенти и доставчици са, както следва: 47,7% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 8,9% са до шест месеца и 43,4% са над шест месеца. 

ДП НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет. 
С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи. 
Другите текущи задължения са, както следва:
· Временна безлихвена финансова помощ в размер на 35 000 хил. лв. която ДП НКЖИ следва да погаси със срок до една година от датата на съставяне на баланса. С ПМС 271/06.10.2015 г. (ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП НКЖИ.
· Задълженията към персонала са в размер на 6 641 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2017 г. възнаграждения, помощи и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19.
· Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 2 634 хил. лв. 
· Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 3 768 хил. лв. и включват: текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 3 560 хил. лв.; задължения по допълнително доброволно осигуряване – 177 хил. лв.; осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 31 хил. лв.
· Данъчните задължения са в размер на 2 251 хил. лв. Включват: разчети за данъци по ЗДДФЛ в размер на 1 840 хил. лв.; разчети с общините – 288 хил. лв.; данъци по чл. 204 от ЗКПО – 69 хил. лв.; 50% от събраните наеми – 54 хил. лв.
· Другите текущи задължения са в размер на 20 124 хил. лв. От тях 84,8% представляват разчети по гаранции. Останалите 15,2% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.
Движението на паричните средства към 30.09.2017 г. е показано на следващата таблица: 
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД
                                                                                                                                                              хил. лв.
	
	31.12.2016 г.
	Отчетен период

	Парични средства в нач. на периода
	61 725
	111 172

	Финансов резултат
	-28 285
	-42 110

	Амортизации
	139 645
	111 573

	(Увел.)/нам. на вземанията
	13 891
	7 358

	Увел./(нам.) на краткоср. задължения
	-45 901
	-1 878

	Увел./(нам.) на дългоср. задължения
	-76 242
	29

	(Увел.)/нам. на матер. запаси
	26
	1 016

	Други увел./намал.
	12 097
	-32 193

	Финансирания
	70 175
	90 622

	Плащ. от допълн. резерви
	-9 225
	124

	Нетен паричен поток от основна дейност 
	76 181
	134 541

	Инвестиции в ДА нето
	-309 734
	-96 526

	Други инвестиции
	
	

	Други увел./намал.
	
	 

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
	-309 734
	-96 526

	Увел./(нам.) на дългосрочни заеми
	248 000
	-35 000

	Увел./(нам.) на краткосрочни заеми
	35 000
	0

	Дивидент
	
	0

	Нетен паричен поток от финансова дейност 
	283 000
	-35 000

	Парични средства в края на периода
	111 172
	114 187


И през 2017 г. усилията на ръководството на ДП НКЖИ са насочени към оптимизиране на процесите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на железопътната инфраструктура с цел повишаване на качеството на предлаганите железопътни услуги, повишаване безопасността и сигурността на превозите, ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Капиталов трансфер
Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проектите от поименния списък за капиталови разходи към 30.09.2017 г. е показано в следващата таблица: 

	№ по ред
	ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
	План за 2017 г.                               (хил. лв.)
	Усвоени към 30.09.2017 г.           (хил. лв.)
	% на усвояване к.4/к.3 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.:
	
	
	

	1
	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА)
	60 695
	33 046
	54,45%

	 
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)
	21 221
	15 268
	71,95%

	 
	Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)
	21 802
	15 292
	70,14%

	
	Модернизация и реконструкция на тягови подстанции

(проект 5)
	8 001
	2 296
	28,70%

	 
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)
	771
	190
	24,64%

	 
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)
	8 816
	
	

	 
	Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна (проект 11)
	84
	
	

	2
	52-00  Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
	44 305
	35 603
	80,36%

	 
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
	44 305
	35 603
	80,36%

	 
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)
	9 305
	603
	6,48%

	 
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.
	35 000
	35 000
	100,00%

	 
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (1 +2)
	105 000
	68 649
	65,38%


Усвоените капиталови трансфери от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” към 30.09.2017 г. са в размер на 68 649 хил. лв., от които 33 046 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи и 35 603 хил. лв. (в т.ч. 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.) за придобиване на ДМА.
ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 15 268 хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по обекти, както следва:
Обект № 1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - т.п 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2”. Обектът е преходен 2015-2017 г. Изпълнява се в района на Железопътна секция Враца. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 374 хил. лв.
Сключен е договор № 5091/31.08.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 - 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 23 151 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 10% непредвидени разходи на стойност 2 100  хил. лв.) и договор от 05.08.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23  хил. лв. с ДДС. 
Има Разрешение за строеж № РС-116/04.12.2015 г. (ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.). 

На 06.06.2017 г. ремонтирания участък е предаден на Възложителя с протокол обр. 16 (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16) за установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него) от Наредба № 3 от 31.08.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Издадено е разрешение за ползване на строежа № СТ-05-696 от 15.06.2017 г.

Постигнат ефект:

· Постигане на проектната скорост от 70 км/ч;

· Намаляване на времепътуването с 6 минути и 12 секунди;
· Осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в междугарието;

· Осигуряване на безопасност на движението на влаковете;

· Подобрен комфорт на пътуване.

Обект № 2. „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м, с прилежаща гара Своге: текущ път № 2 (втори ПОК) с дължина 764 м и прилежащи стрелки № 1 и № 14, железен път между стрелки № 4 и № 12 с дължина 10 м и между стрелки № 12 и № 14 с дължина 6 м, текущ път № 1 (трети ПОК) с дължина 760 м и прилежащи стрелки № 3 и № 18, железен път между стрелки № 6 и № 16 с дължина 10 м и между стрелки № 16 и № 18 с дължина 6 м”. Обектът е преходен 2017-2018 г.

През Проектната скорост за движение на влаковете в междугарието Реброво-Своге е 70 км/ч. Скоростта по книжка разписание в междугарието е 70 км/ч, а по текущите пътища в гара Своге – 40 км/ч.
През 2017 г. се изготвят идеен и работен проект. 

Очакван ефект:

· Запазване на скоростта по книжка разписание от 70 км/ч, която е и проектна скорост;

· Преустройство на гара Своге и завишаване на скоростта по текущи пътища №№ 1 и 2 от км 32+500 до км 33+485 с дължина 985 м от 40 на 70 км/ч;

· Намаляване на времепътуването.
Обект № 3. „Доставка на 15 828 броя стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 60Е1, оборудвани със скрепителна система SKL-14 за извършване на ремонт в междугарие Реброво-Своге текущ път № 2 и 2-ри и 3-ти коловози в гара Своге”. Доставката е за изпълнение на обект №2.

ДП НКЖИ е сключила рамково споразумение № 5476/04.08.2016 г. с „Български бетонни елементи” ООД гр. Свищов с предмет „Доставка на стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 и за релси тип 60Е1”. 

Предстои процедура за възлагане на доставката.

Обект № 4. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м по 4-та жп линия”. Обектът е преходен 2016-2018 г.

Интензивното движение на влаковете в междугарието, както и трудно достъпните места ограничават възможностите за извършване дейностите по текущото поддържане. Междуремонтните срокове са просрочени. В междугарието е извършено подновяване през 1983 г. и среден ремонт през 1992 г.

Провежда се процедура по ЗОП за сключване на договор за строителство. 

Очакван ефект:

· Постигане на нова проектна скорост от 75 км/ч, при съществуваща 65 км/ч;

· Намаляване на времепътуването с 6 минути и 15 секунди;

· Премахване на намалена скорост по книжка-разписание от 55 км/ч и постоянно намаление от 40 км/ч на дължина от 6 100 метра (47% от дължината на междугарието);

· Подобряване на параметрите на железния път, понижаване на разходите за текущо поддържане и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване с изграждането на безнаставов релсов път.

Обект № 5. „Доставка на 22 382 броя стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 60Е1, оборудвани със скрепителна система SKL-14 за извършване на ремонт в междугарие Змейово-Стара Загора”. Доставката е за изпълнение на обект №4. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 1 301 хил. лв.
Сключен е общ договор № 5782/07.06.2017 г. с „Български бетонни елементи” ООД гр. Свищов за изпълнение на строителството в междугарията Змейово-Стара Загора и Люляково-Дъскотна. Стойността на частта Змейово-Стара Загора е 2 140 хил. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни от датата на подписването на договора.
ДП НКЖИ е сключила рамково споразумение № 5476/04.08.2016 г. с „Български бетонни елементи” ООД гр. Свищов с предмет „Доставка на стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 и за релси тип 60Е1”.

Обект № 6. „Механизирано подновяване на железния път от км 41+165 до км 47+379 в междугарието Батановци-Радомир текущ път № 1 с дължина 5214 м, 2-ри и 3-ти коловози в гара Батановци с дължини 649 и 572 м, железен път между стрелки №№ 3 и 5 А с дължина 462 м и между №№ 3А и 5А с дължина 10,70 м с обща дължина 7909,70 м, и среден ремонт на стрелки с №№ 3 А и 5 А в гара Батановци по 5-та жп линия”. Обектът е преходен 2016-2017 г. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 527 хил. лв. 
Сключен е договор № 5459/18.07.2016 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, гр. София на стойност 7 277 хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 662 хил. лв.).

На 30.09.2017 г. е подписан Протокол Приложение № 5 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него) и годността за предаването му за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Очакван ефект:

· Премахване на постоянното намаление на скоростта в участъка от 40 км/ч и завишаването и до проектната от 80 км/ч;

· Намаляване на времепътуването от 12,61 на 5,62 минути. 
Обект № 7. „Механизирано подновяване на железния път от км 47+846 до км 55+877 с дължина 8031 м в междугарието Сеново-Просторно, от км 55+943 до км 56+802 с дължина 860 м по 2-ри коловоз (текущ път) в гара Просторно, от км 56+835 до км 56+841 с дължина 6 м (между стрелки №№ 1 и 3), с обща дължина на железния път 8 897 м и смяна на 4 бр. стрелки с R=300 м с №№ 2, 4, 3 и 1 в гара Просторно”. Обектът е преходен 2016-2017 г. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 661 хил. лв. 

Сключен е договор № 5447/30.06.2016 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 – 2016” - гр. София на стойност 11 679 хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 556 хил. лв.).

На 24.08.2017 г. е подписан Протокол Приложение № 5 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него) и годността за предаването му за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Очакван ефект:

· Премахване на намаленията на скоростта в участъка и завишаването и до проектната от 95 км/ч;

· Намаляване на времепътуването от 12,62 на 5,62 минути. 
Обект № 8. „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Комунари-Дългопол текущ път 2 от км 83+830 до км 89+270, с обща дължина 5 440 м по 3-та главна жп линия с тип 49”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 456 хил. лв. 
Сключен е договор № 5721/13.04.2017 г. с ДП „ТСВ” София на стойност 1 553 хил. лв. с ДДС, (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 74 хил. лв.) и договор № 6739/25.04.2017 г. с „Български бетонни елементи” ООД гр. Свищов за „Доставка на стоманобетонови траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 оборудвани със скрепление - SKL 14 - 14 000 броя на стойност 1 319 хил. лв. с ДДС. 
На 10.08.2017 г. е подписан Протокол Приложение № 5 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него) и годността за предаването му за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Постигнат ефект:

· Възстановяване на скоростта по книжка разписание по текущ път № 2 в междугарието Комунари-Дългопол.
Обект № 9 „Механизирано подновяване  на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км 226+379 /НС 2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС 1 гара Змейово/ с обща дължина 12 321м по 4-та главна жп линия Русе - Подкова с релси тип 60”. Обектът е преходен 2017/2018 г.
На 24.10.2017 г. започва работа комисия за избор на изпълнител.
Очакван ефект:

· Подобряване на параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

· Понижаване на разходите за текущо поддържане;
· Премахване на постоянните намаления от км 225+780 до км 226+462 и от км 234+700 до км 236+600 от 2 582 м и скорост 40 км/ч;

· Намаляване на времепътуването в междугарието с 2 минути и 13 секунди;
· Подобряване на токоотдаването и увеличаване на надеждността на контактната мрежа.
Обект № 10 „Изграждане укрепителни съоръжения на левия откос на железния път, в отсечката от км 5+650 до км 6+140 с дължина 490 м на междугарието Захарна фабрика - Горна баня по 5-та жп линия”.
Сключен е договор № 5869/21.09.2017 г. с „ГИГАСТРОЙ” ЕООД гр. София за изпълнение на строителството на стойност 4 198 хил. лв. с ДДС (в т.ч. непредвидени разходи на стойност 381 хил. лв.) и срок за изпълнение 90 календарни дни.

Сключен е договор № 17/13.09.2017 г. с „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София за „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционният проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта” на стойност 24 хил. лв. с ДДС.
Изграждането на укрепителните съоръжения, ще доведе до прекратяване на деформационните процеси в участъка, ще стабилизира откоса на изкопа и ще предотврати по-нататъшното развитие на процесите, застрашаващи безопасността на движението, а чрез новоизградената пасарелка ще се гарантира безопасното преминаване от граждани и жителите на квартала над жп линията. 

Обект № 11. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 1+933 в района на гара Захарна фабрика”. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 353 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 
Обект № 12. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 7+174 в района на гара Световрачане”. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 71 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 
Обект № 13. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 91+366 в района на гара Дупница”. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 184 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 
Обект № 14. „Доставка и монтаж на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 100+102 в междугарието Брусарци-Дреновец” с широчина 10,80 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 111 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 
На 17.05.2017 г. е одобрен Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (частта, етапа от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Обект № 15. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 1+450 в междугарието Свищов-Ореш” с широчина 7,20 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 71 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 

На 17.05.2017 г. е одобрен Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (частта, етапа от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.
Обект № 16. „Доставка и монтаж на еластична прелезна настилка на релси тип 49 на стоманобетонови траверси СТ-6 на железопътен прелез на км 122+921 в междугарието РП Воднянци-Орешец по 7-ма жп линия” с широчина 9,00 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 93 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 
На 17.05.2017 г. е одобрен Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (частта, етапа от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.
Обект № 17. „Доставка и монтаж на еластична прелезна настилка на релси тип 49 на дървени траверси на железопътен прелез на км 64+060 в междугарието Летница-Дойренци, по 24-та жп линия” с широчина 9,60 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 98 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 

На 17.05.2017 г. е одобрен Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (частта, етапа от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.
Обект № 18. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 1+910 в междугарието Пловдив-Филипово, заедно с прилежащите тротоари = 18,60 л.м. (13,20 м + 5,40 м прилежащи тротоари)”. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 177 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена. 

Обект № 19. „Доставка и влагане на еластични прелезни настилки на железопътен прелез 37+985 Хасково-Книжовник” с широчина 7,80 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 81 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.
Обект № 20. „Доставка и влагане на еластични прелезни настилки на железопътен прелез 35+800 Любеново-Раднево” с широчина 6,00 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 62 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.
Обект № 21. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 59+580 в междугарието Раднево-Нова Загора” с широчина 8,10 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 76 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.
Обект № 22. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на жп прелез на км 91+870 в района на гара Дългопол по 3-та жп линия”. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 150 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.

Обект № 23. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 8+832 в междугарието Царева ливада-Габрово” с широчина 11,70 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 103 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.
Обект № 24. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 310+672 в района на гара Джулюница” с широчина 24,00 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 225 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена.
Обект № 25. „Доставка и влагане на еластична прелезна настилка на железопътен прелез на км 73+900 в междугарието Разград-Самуил” с широчина 9,60 м. Сключен е договор № 5697/30.03.2017 г. със „Страйл България и Реластек” ООД, гр. София. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 94 хил. лв. Доставката е изпълнена, прелезната настилка е вложена и разплатена/
ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 15 292 хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2016-2018 г. 

1.1. „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства”. Обектът е преходен 2016-2017 г. Сключен е договор № 5430/15.06.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 959  хил. лв. с ДДС (в т.ч. 706 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 4 902 хил. лв.
1.2. Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обекта. Сключен е договор № 14/02.06.2016 г. с „Канстракшън супервижън сървисис” ЕООД на стойност 24 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 3 хил. лв.
1.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта. Към 30.09.2017 г. за скици и обнародване в Държавен вестник са платени 2 хил. лв.
Обект 2: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015-2017 г. 

2.1.1.  „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”. Изпълнява се договор № 5192/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 4 091 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 190 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 1 465  хил. лв.
2.1.2. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан”. Изпълнява се договор № 5193/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 3 512 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 164 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 622 хил. лв.
2.1.3. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица-Бяла”. Изпълнява се договор № 5194/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 2 754 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 129 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 1 210 хил. лв.


2.2.1. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”. Изпълнява се договор № 4815/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 51 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 36 хил. лв.

2.2.2. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан”. Изпълнява се договор № 4816/20.11.14 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 48 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 4 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 28 хил. лв.

2.2.3. Надзор „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица – Бяла”. Изпълнява се договор №4817/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ“  на стойност 36 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 3 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 23 хил. лв.
2.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 18 хил. лв.
Обект 3: Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък София – Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Обектът е преходен 2016-2017 г.

3.1. „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Сключен е договор № 5495/24.08.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 427 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 489 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 3 395 хил. лв.

3.2. Надзор „Рехабилитация  на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък София – Карлово, включваща подмяна релсовите вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на  схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на  5 бр. АПУ и съоръжаване  на 4 бр. междугария  с  автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси”. Сключен е договор № 5407/13.05.2016 г. със сдружение „ЕТЕ Инфраструктура“ на стойност 72 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 11 хил. лв.

4.3 Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на хиляда лева.
Обект 4: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан и участък Радомир-Благоевград - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2016-2018 г.

4.1.1. „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан”. Скючен е договор № 5461/18.07.2016 г. с ЕТС „Технолоджи” ДЗЗД на стойност 8 891 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 715 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 2 608  хил. лв.

4.1.2. „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир – Благоевград”. Сключен е договор № 5460/18.07.2016 г. с ЕТС „Технолоджи” ДЗЗД на стойност 5 391 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 428 хил. лв. непредвидени разходи).
4.2.1. Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Каспичан”. Сключен e договор №5471/ 28.07.2016 г. със сдружение „ETE Инфраструктура” на стойност 129 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 13 хил. лв.
4.2.2 Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир – Благоевград”. Сключен е договор № 5289/15.08.2016 г. с обединение ЕРТЕ на стойност 78 хил. лв. с ДДС.
4.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 9 хил. лв. 
Обект 6. „Доставка на резервни части за броячи на оси по обособени позиции”.

6.1 Доставка на резервни части за броячи на оси „Thales”. Сключен е договор № 5671/21.02.2017 г. с „ТА Николов” на стойност 236 хил. лв. с ДДС, който през м. април 2017 г. е приключен и разплатен.
6.2 Доставка на резервни части за броячи на оси „Siemens”. Сключен е договор № 5815/04.07.2017 г. със „Сименс ЕООД” гр. София на стойност 114 хил. лв. с ДДС. През м. юли 2017 г. е изплатен аванс на стойност 17 хил. лв. с ДДС.
Обект 8. „Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове - по обособени позиции“.

8.1. Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове. Сключен е договор №8/05.07.2017 г. за „Изграждане и оборудване на мачтов трафопост 20/04 kV- 63 kVA на жп прелез Безименна” със „СЕМО” ООД, гр. София на стойност 56 хил. лв. с ДДС, който през м. септември 2017 г. е приключен и разплатен.
8.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта. 

Обект 10. „Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно-релейна централизация /МРЦ/ тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуково”.

10.1. „Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно-релейна централизация /МРЦ/ тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуково”. Сключен е договор № 5616/27.12.2016 г. с ДЗЗД Консорциум ТБС на стойност 639 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 438 хил. лв.
10.2. Надзор „Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно-релейна централизация /МРЦ/ тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуково”. Сключен е договор № 25/19.09.2016 г. с фирма „Канстракшън съпервижън сървисис“ ЕООД гр. София на стойност 35  хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 5 хил. лв.
10.3.Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, и комисии за обекта. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на хиляда лева.
Обект 12. „Възстановяване на кабелни мрежи - доставка на сигнални, телекомуникационни кабели и кабели СрН и НН”. Обектът е преходен 2015-2017 г. Сключен е договор № 5284/21.12.2015 г. с фирма „ТИЛКОМ” ООД гр. София на стойност 792 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 193 хил. лв.
ПРОЕКТ 5 – „Модернизиране и реконструкция на тягови подстанции”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 296 хил. лв. с ДДС.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:
Обект 1: „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов” . Обектът е преходен.

Сключен е договор № 4599/01.04.2014 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи“. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 1 650  хил. лв. През 2017 г. са извършени строително монтажни работи: демонтирани са всички съоръжения и са изградени нови (ограда, заземителна и мълниезащитна инсталация, фундаменти, носещи конструкции, нова сграда за разполагане на съоръженията 25kV закрит монтаж, осветителна инсталация).
Обект 2: „Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Величково и гарови разединители в гари Величково, Юнак и Синдел с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA”. Обектът е преходен.
Сключен е договор № 5311/25.01.2016 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи”. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 30 хил. лв. 
През 2017 г. на тягова подстанция Величково са доставени и изградени табла за управление и сигнализация на съоръжения 110kV, токоизправител и акумулаторна батерия, табла за управление и сигнализация на гарови разединители. Извършват се СМР по изграждането на ограда на ТП Величково.

Обект 3: „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Провадия и гарово секциониране в гара Провадия с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация  SCADA”. Обектът е преходен.
Сключен е договор № 5312/25.01.2016 г. с ДЗЗД „ЕТС Технолоджи”. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 616 хил. лв.
През 2017 г. са доставени съоръжения –динамични компенсатори, внесени са всички изискуеми документи в община Провадия и се очаква разрешение за стоеж.
ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат - Синдел”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер 603 хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по подобекти, както следва: 

Подобект: Необходимост от измерване на деформации в Тунел №1 в междугарието Лозарево-Прилеп от обект „Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат-Синдел”. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 16 хил. лв. 

Сключен е договор от 25.05.2016 г. с изпълнител Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определени сечения на тунелната конструкция. Измерванията са 2 пъти в месеца. От началото на договора към 30.09.2017 г. са извършени 34 бр. измервания.

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево -Прилеп”. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 15 хил. лв.
До издаване на разрешение за ползване на подучастъка изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП на СМР). 

През м. септември е извършено едно посещение на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп”.

Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10 417 м по ІІІ-та главна жп линия”. Сключен е договор № 5782/07.06.2017 г. с „ББЕ” ООД на стойност 4 047 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2017 г. усвоените средства са в размер на 572 хил. лв. (авансово плащане на изпълнителя). 

Изпълнителят извършва доставка на стоманобетонови траверси за реализацията на обекта.
ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.09.2017 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 190 хил. лв. с ДДС.

Съгласно приет актуализиран финансов разчет за капиталовите разходи на ДП НКЖИ за 2017 г., по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени 7 обекта за изпълнение: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен” - преходен от 2015 г.; „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Ямбол”; „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Долно Езерово”; „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос”; „Ремонт сграда жп гара Стамболийски”; „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Септември”; „Рехабилитация приемно здание гара Шумен”.
Към 30.09.2017 г. има сключени два договора (от 2015 г.) на стойност 3 054 хил. лв. с ДДС и включени непредвидени разходи за инженеринг и за оценка съответствието на проекта, строителен надзор и технически паспорт на обект „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен”.

От началото на годината до края на м. септември 2017 г. са въведени в експлоатация шест обекта:

1. „Частичен ремонт служебни помещения жп гара Владая”;

2. „Ремонт сгради жп гара Черноград”;

3. „Ремонт дървена конструкция и покрив склад в секционна работилница Горна Оряховица”;

4. „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен”;

5. „Ремонт приемно здание гара Шивачево”;

6. „Ремонт жп участък и четно помещение жп гара Велико Търново”.

ПРОЕКТ „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.”.

С ПМС 271/06.10.2015 г. (ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” в размер на 110 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП НКЖИ по 35 000 хил. лв. годишно.
През м. юни 2017 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преведени 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.
С уважение, 

инж. Красимир Папукчийски
Генерален директор

на ДП НКЖИ 
Съгласувано с:

М. Миланов

Директор на дирекция „БФИС” 

Е. Цонева

и.д. Ръководител отдел „БППА”

Изготвил: 

В. Матова
Главен експерт в отдел „БППА”
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